

Изучите материалы лекции "**Введение в проектное управление**"

Презентация

Напишите эссе на тему "**Проектное управление в моей профессии**".

Введение в проектное управление

1. Что такое «проект»?

В деятельности различных субъектов имеют место три основные формы организации управленческой деятельности: поручение, процесс, проект. Для выполнения задачи с определенным сроком, конкретным результатом и персональной ответственностью используется **управление по поручениям**. Это наиболее распространенная форма работы органов государственной и муниципальной власти, который имеет серьезный побочный эффект в виде формализации исполнения поручений. Причины: реальный функционал служащего существенно шире регламентированного перечня должностных полномочий, многие поручения имеют внеплановый характер и степень срочности «вчера». При многокомпонентности решаемой посредством поручения задачи увеличивается риск превращения поручения в набор автономных, не связанных общей логикой операций, не дающих ожидаемого результата. Пытаясь координировать работу по поручениям, руководитель, как правило, усиливает контроль за соблюдением сроков исполнения поручений, а не качества исполнения, что создает психоэмоциональное напряжение в коллективе, но не повышает качество достигаемых результатов.

Существенная часть повседневной деятельности имеет типовой характер и типовой результат. В этом случае эффективная форма организации деятельности – **процессное управление**. Классика процессного управления – поточное массовое производство. Процесс можно довести до совершенства, регламентировать, частично или полностью автоматизировать, создать соответствующую организационную структуру, обучить персонал. Затраты на оптимизацию окупаются за счет многократности повторений процесса. Управленческую задачу неповторяющегося характера с уникальным результатом в конкретный срок экономически не выгодно решать в процессном режиме. Здесь следует использовать форму **проекта**. Под каждый проект создается специальная организационная структура, определяются принципы взаимодействия в ней, изменяются полномочия участников, выделяются отдельные ресурсы. В проекте персонализирована ответственность, и каждый участник отвечает за свой вклад в результат.

В деятельности каждой компании можно выделить два основных вида деятельности:

- процессы, которые носят циклический характер;
- проекты, которые всегда содержат элемент новизны.

Необходимо в компании четко разделять процессы и проекты, так как методы и инструменты управления одними и другими различны.

Деятельность проектно-ориентированной организации отражена на схеме 1.




Рис. 1. Деятельность проектно-ориентированной организации

Определения понятия «проект» разрабатываются профессионалами в области управления проектами и являются основой в существующих международных, национальных и корпоративных стандартах.

Примеры определений понятия «проект»

Международные стандарты:

ISO 21500:2023

Проект состоит из уникального набора процессов. Процессы состоят из координируемых и контролируемых работ с датами начала и окончания, которые выполняются для достижения целей проекта. Достижение целей проекта требует получения определенных результатов, отвечающих конкретным требованиям.

International Project Management Association (IPMA), определение НТК 3.01

Проект – уникальный комплекс взаимосвязанных работ (мероприятий), направленных на создание продукта или услуги в условиях заданных требований и ограничений.

Проект – ограниченное по времени специально организованное целенаправленное изменение системы в рамках запланированных ресурсов и установленных требований к качеству его результатов.

Национальные стандарты:

Project Management Institute (PMI), определение PMBOK 6-е издание

Проект – это временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата.

DIN 69901 (национальные стандарты Германии)

Проект – это предприятие (намерение), которое в значительной степени характеризуется неповторимостью условий в их совокупности, например:

- задание цели;
- временные, финансовые, людские и другие ограничения;
- разграничения от других намерений;
- специфическая для проекта организация его осуществления.

Корпоративные стандарты:

Мировой Банк, «Оперативное руководство» № 2.20

Понятие «**проект**» обозначает комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения, в течение заданного периода времени и при установленном бюджете, поставленных задач с четко определенными целями.

Таким образом, проект представляет собой деятельность, для выполнения которой людские, материальные и финансовые ресурсы организуются каждый раз новым способом.

Основные характеристики (признаки) проекта:

- **Наличие конкретной цели.** Проекты направлены на достижение конкретных целей. В некоторых проектах цели и требования к продукту могут уточняться по мере выполнения проекта.
- **Изменение.** Достижение цели проекта всегда приводит к изменению в некоторой системе, элементом которой является проект.
- **Ограниченность во времени.** Проект ограничен во времени – имеет определенные даты начала и окончания.
- **Ограниченность требуемых ресурсов.** Проекты реализуются в условиях ресурсных, организационных и других видов ограничений.
- **Комплексность.** При осуществлении проекта учитывается влияние внешних и внутренних факторов.
- **Разграничение.** Каждый проект имеет определенные рамки своей предметной области и должен быть разграничен с другими проектами родительской организации.
- **Специальная организационная структура проекта.** Большинство крупных проектов не может быть выполнено в рамках существующих организационных структур, поэтому часто требуется на время осуществления проекта создать «специальную для проекта организационную структуру».
- **Уникальность.** Проекты обладают свойством уникальности. Степень уникальности в них может быть различна: она может быть связана как с целями или продуктом проекта, так и с условиями их достижения. Например, строительство типового объекта также является проектом, а уникальность создаваемого продукта определяется месторасположением, особенностями требований заказчика, особенностями обеспечения проекта ресурсами и т.п.

Проекты как вид деятельности всегда направлены на выполнение поставленной задачи или воплощение идеи, которые в свою очередь, формируются в ответ на некоторую проблемную ситуацию. В ходе реализации

проекта его объект и окружение переходят в другое состояние, изначально заданное целями проекта и лучшее по отношению к состоянию перед началом проекта. Вследствие этого проекты считаются инструментом позитивных изменений.

Основная цель внедрения проектного управления – повышение эффективности реализации целей и задач социально-экономического развития.

Проектное управление помогает решить следующие **задачи**:

Обеспечение достижения запланированных результатов;

Повышение эффективности использования ресурсов;

Соблюдение и сокращение сроков достижения результатов;

Прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений;

Повышение эффективности взаимодействия.

Управление проектом (Project Management) - это приложение знаний, навыков, инструментов и методов к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту.

2. Системная модель управления проектами.

Системная методология управления проектами включает систематизированную совокупность единой терминологии, методов, моделей, стандартов, средств, процессов и инструментов, применяемых при управлении проектами в различных сферах деятельности.

Системная модель управления проектами является ядром системной методологии управления проектами. Она представляет собой свернутое дерево избыточного множества процессов, задач и процедур, которые теоретически могут осуществляться при управлении различными объектами проектной деятельности, и которые соотносятся со всеми элементами компетентности специалистов по управлению проектами.

Системная методология и системная модель основаны на представлении проектного управления как кибернетической системы и содержат три основных блока, представленных структурными декомпозициями объектов, субъектов и процессов проектного управления (рис. 2).



Рис. 2. Системная модель управления проектами

Объекты управления. В общем случае объектами управления являются комплексы работ, которые необходимо выполнить для достижения поставленной цели и результатов проекта. Объектами управления могут быть:

проекты;

фазы жизненного цикла объекта управления: концепция, разработка, реализация, завершение;

комплексы, пакеты работ и т.д.

Субъекты управления. Субъектами управления являются заинтересованные стороны проекта (программы, портфеля), взаимодействующие при выработке и принятии управленческих решений в процессе его осуществления. К субъектам управления относятся:

Основные участники проекта и их проектные команды — заказчик, куратор (спонсор), генеральный контрактор, субконтракторы, прочие.

Команда проекта (программы, портфеля проектов) — руководитель проекта (программы, портфеля проектов), команда управления проектом, функциональные менеджеры проекта (менеджеры предметных областей), члены команд исполнителей проекта, прочие члены команды проекта.

3. Процессы управления проектом — воздействие субъектов управления на объекты управления посредством применяемых методов и средств, которые определяются:

Функциональными областями управления, включающими управление предметной областью проекта, управление проектом по временным

параметрам, управление стоимостью в проекте, управление качеством в проекте, управление рисками в проекте, управление персоналом в проекте, управление коммуникациями в проекте, управление контрактами в проекте, управление изменениями в проекте, прочие функциональные области.

Стадиями процесса управления, включающими инициацию проекта и его частей, планирование работ проекта и его частей, организацию и контроль выполнения работ проекта и его частей, анализ и регулирование хода работ проекта и его частей, закрытие проекта и его частей.

Горизонтами управления, представляющими иерархию временных периодов, в рамках которых рассматриваются задачи УП, относящиеся к разным объектам и субъектам управления, включающие стратегический (охватывает весь жизненный цикл проекта), годовой, квартальный и оперативный уровни управления.

К основным свойствам системной модели можно отнести:

четкое разделение двух видов проектной деятельности:

процесса создания продукта, являющегося основной сферой ответственности функциональных (предметных) менеджеров, например, возведение здания (фазы жизненного цикла проекта/продукта);

процесса управления проектом, являющегося основной сферой ответственности руководителей проектов, например, управление возведением здания (стадии управления проектом);

представление управления проектами и программами в виде свернутого дерева множества задач и процедур, которые теоретически могут осуществляться при управлении различными объектами;

иерархичность структур: объектов управления (WBS), субъектов управления (OBS), процессов управления от отдельных процедур и элементарных задач до совокупности комплексов задач систем управления разного назначения (TBS);

многоаспектность задач управления проектами, определяемая потребностями субъекта и зависящая от типа (категории) объекта управления.

Применение системной модели позволит:

Сформировать единую концепцию управления проектами, четко определяющую состав и структуру знаний и элементов компетентности в этой области; обеспечить полное, системное понимание всего спектра вопросов, касающихся проектного управления с учетом активного развития процессов глобализации и унификации УП.

Создать единую методологическую и нормативную базу для осуществления национальных и международных проектов и программ, сформировать единую терминологию, а также функциональную структуру всех процессов и задач, необходимых для управления проектами.

Классифицировать известные и потенциальные задачи управления проектами, определить и систематизировать потребности для разработки систем и средств, необходимых для удовлетворения всех требований проектного управления.

Структурировать все знания в области УП, создать единую методологическую основу для целей образования, делового обучения и сертификации специалистов по управлению проектами.

Системная модель управления проектами (рис. 2) апробирована в теории и практике управления проектами в России.

3. История проектного управления.

Управление проектами за рубежом.

Истоки управления проектами уходят вглубь истории. Однако зарождение управления проектами как самостоятельной дисциплины относится к 30-м годам и связывается с разработкой специальных методов координации инжиниринга крупных проектов в США — авиационных в US Air Corporation и нефтегазовых в известной фирме Eххон.

Основные вехи истории управления проектами:

1930-1950 годы - начало современного управления проектами на Западе:

1937 г. - американским ученым Лютером Гуликом была осуществлена первая разработка по матричной организации для руководства и осуществления сложных проектов.

1956 г. - компания «Дюпон де Немур» (Du Pont de Nemours Co.) образовала группу для разработки методов и средств управления проектами.

1957 г. - коллективом Remington Rand, возглавляемым Kelly и Walker, был разработан метод критического пути (CPM) с программной реализацией на ЭВМ UNIVAC.

1957-58 гг. - для программы «Поларис» (US Navy) была разработана и опробована система сетевого планирования PERT (применяется, когда невозможно точно определить длительность операции. У экспертов запрашивают 3 времени продолжительности: оптимистичное, пессимистичное и наиболее вероятное; на основании этих данных рассчитывают длительность операции).

1959 г. - комитетом Андерсона (NASA) был предложен системный подход к управлению проектом по фазам его жизненного цикла, в котором особое внимание уделялось предпроектному анализу.

Разработанные в 1956-58 гг. методы и техника сетевого планирования дали мощный толчок развитию УП во всем мире.

Развитие УП в 50-е годы завершилось публикацией Gaddis в Harvard Business Review первой обобщающей статьи по управлению проектами.

1960-е годы - развитие методов сетевого планирования:

Развитие УП концентрируется почти исключительно на методах и средствах PERT и CPM.

Расширяется сфера применения сетевых методов. Начинается распространение сетевых методов УП в Европу и другие континенты.

Дальнейшее развитие организационных форм, появление матричной формы организации.

Лауренс и Лорш, Галбрейт и др. предложили виды возможных интеграционных механизмов и условия, при которых они должны быть использованы.

Разрабатывается целостная система материально-технического обеспечения (1966 г.).

Появляется система GERT (1966 г.), использующая новую генерацию сетевых

моделей (позволяют более адекватно задавать сложные процессы строительного производства в тех случаях, когда затруднительно или невозможно (по объективным причинам) однозначно определить, какие именно работы и в какой последовательности должны быть выполнены для достижения цели проекта (то есть существует многовариантность реализации проекта).

Создаются первые профессиональные организации управления проектами:

1965 г. в Европе — Международная Ассоциация Управления Проектами (INTERNET, с 1996 г. IPMA);

1969 г. в Северной Америке — Институт Управления Проектами (PMI).

1970-е годы — развитие системного подхода к управлению проектами:

Продолжается развитие и внедрение систем сетевого планирования и управления.

Метод СРМ получает законодательную поддержку.

В УП учитывается «внешнее» окружение проектов и формальное влияние внешних факторов - политических, экономических, экологических, общественных и др.

Решаются проблемы руководителя проекта и команды проекта (1971 г.).

Разрабатываются методы управления конфликтами (1977 г.).

Рассматриваются организационные структуры УП (1977-79 гг.).

Создаются национальные профессиональные организации управления проектами:

в Австралии - Австралийский институт управления проектами (AIPM);

в Азии - Японская ассоциация развития инжиниринга (ENAA).

Таким образом, уже в 70-х годах сформировался своеобразный «Мир управления проектами», который объединил специалистов разных континентов и стран, направлений и сфер деятельности, национальностей и культур. Все это сыграло существенную роль в развитии УП.

1980-е годы - управление проектами сформировалась как сфера профессиональной деятельности:

В начале 80-х — высокий уровень неудач применения УП.

В середине 80-х ситуация стала улучшаться, Петер Левене привнес реализм в УП — он свел воедино проблемы УП и обеспечения проектов (финансы и другие ресурсы).

Развиваются методы УП в строительстве с ориентацией на заказчика.

В практику входят методы управления конфигурацией и изменениями в проекте.

Развивается управление качеством в проекте.

Осознается высокая роль и значение партнерства и слаженной работы команды проекта.

Управление риском выделяется в самостоятельную дисциплину в сфере УП.

Появляются компьютеры четвертого поколения и новые информационные технологии, что обеспечивает более эффективное использование методов и средств УП.

В США публикуется первая коллективная работа института PMI - Project Management Body of Knowledge (Свод знаний по УП), в которой определены место, роль и структура методов и средств УП и их вклад в общее управление.

УП окончательно сформировалось как самостоятельная междисциплинарная сфера профессиональной деятельности.

1990-е годы - новые направления и сферы приложения управления проектами:

1991 г. - в Германии выходит в свет капитальный труд - учебник и практическое руководство по УП, подготовленный национальной Ассоциацией Управления Проектами Германии (GPM), в котором обобщен и систематизирован многолетний опыт по управлению проектами в Германии.

Начало передачи знаний и опыта УП в развивающиеся страны.

Осознание возможностей и полезности применения УП в нетрадиционных сферах: политические, социальные и экономические проекты, крупные международные проекты и др. Изучение возможности использования методов и средств УП для управления социально-экономическими реформами.

Осознание необходимости и возможности, а также практическое начало процессов глобализации, унификации и стандартизации в области УП.

1994 г. — подписание в Ванкувере обращения к участникам конференции PMI по УП и создание ГЛОБАЛФОРУМА, объединяющего мировое сообщество экспертов по управлению проектами.

Начало разработки и использования в УП новых информационных технологий на основе всемирной компьютерной сети ИНТЕРНЕТ.

Разработка и ввод в действие программ сертификации менеджеров проекта АРМ, IPMA, PMI.

Разработка и ввод в действие международных (ISO 10006-10007) и национальных (АРМ, PMI, AI PM, NCB для стран-членов IPMA) стандартов по управлению проектами.

2000-е годы - глобализация и новые направления развития управления проектами:

Развитие комплексных системных подходов и расширение дисциплины УП и областей ее применения:

Управление комплексными проектами (Management of Complex Projects);

Классификация проектов и элементов УП;

Корпоративное руководство проектами (Project Governance);

Интеграция УПП с общим менеджментом, инжинирингом, эксплуатацией и информационными технологиями на протяжении ЖЦ продукта и организации или бизнеса;

Человеческий фактор и поведенческие аспекты (Soft Factors).

В ноябре 2001 г. в г. Нешвилл, Теннесси, PMI проводит очередной симпозиум.

Японская Ассоциация ENNA совместно с Японским Форумом по Управлению Проектами (JPMF) проводит свой первый Международный Конгресс «Развитие управления проектами в Азиатско-Тихоокеанском регионе в новом веке». На этом форуме JPMF представляет Р2М «Руководство по Управлению Проектами и Программами для инноваций предприятий». В этом документе представлено новое видение структуры знаний по УП и обобщен богатый японский опыт. Конгресс показал, что центр тяжести в развитии и применении УП перемещается с Запада на Восток.

IPMA принимает решение о ежегодном проведении Всемирных конгрессов:

16-ый Конгресс проводится в 2002 г. в Берлине совместно с GPM;

17-ый Конгресс проводится в 2003 г. в Москве совместно с COBHET. Это первый конгресс по УП вне Центральной Европы. Тематика этого Конгресса «Проектно-ориентированный бизнес и общество» обозначила новое направление развития управления проектами в третьем тысячелетии. Это путь от «Управления проектами» и «Управления программами» к «Управлению проектами и программами в проектно-ориентированном бизнесе, обществе и государстве».

18-ый Конгресс IPMA проходит в 2004 г. в Будапеште.

19-ый Всемирный Конгресс IPMA проходит в 2005 г. в Дели под девизом «От видения к реальности — путь управления проектами».

20-ый Всемирный Конгресс IPMA проходит в 2006 г. в Шанхае под девизом «Развитие на основе проектов — ключ к инновационному обществу».

21-ый Всемирный Конгресс IPMA проходит в 2007 г. в Кракове под девизом «Проектное Управление — существенная реальность для бизнеса и государства».

22-ой Всемирный Конгресс IPMA проходит в 2008 г. в Риме под девизом «Проектное Управление в движении»

23-ий Всемирный Конгресс IPMA - в 2009 г. в Хельсинки.

24-ый Всемирный Конгресс IPMA - в 2010 г. в Кейптауне.

32-й Всемирный конгресс IPMA - в России, г. Санкт-Петербург, «Проектное управление в эпоху цифровой трансформации», 21-23 сентября, 2021 г.

Управление проектами в России.

Развитие методов управления проектами в нашей стране шло в русле мирового развития УП с некоторым отставанием от Запада, которое вызвано было главным образом отставанием в компьютеризации и информационных технологиях, а также в масштабах практического применения УП. Причиной такого положения была не востребованность профессионального управления проектами из-за существовавших в СССР планово-распределительной экономики и административно-командных методов управления.

Основные этапы развития методов управления проектами в России.

1930-1950 годы — истоки управления проектами:

Начало управления проектами в СССР своими корнями уходит в индустриализацию тридцатых годов. Рост однотипного, серийного

производства, прежде всего, в сфере жилищного строительства, дал толчок развитию теории и практики поточной организации работ по реализации строительных проектов.

Опираясь на опыт массового жилищного и растущего промышленного строительства, в стране развивается теория строительного потока, которая явилась фундаментом современной научной организации и управления производством. С полным основанием можно считать, что в период с тридцатых до начала шестидесятых и были заложены начальные основы управления проектами в нашей стране. Планирование и контроль выполнения проектов в этот период базируется на детерминированных линейных моделях Ганта и циклограммах с использованием графоаналитических методов их расчета и оптимизации.

1960 годы — начало развития и внедрение методов сетевого планирования и управления:

Развитие современных методов управления проектами началось в СССР с появления первых публикаций о сетевых методах (метод критического пути, метод PERT).

Основные вехи развития сетевых методов в стране:

1961-1963 гг. - первые работы по сетевым методам в СССР;

1964-1968 гг. - развитие методов сетевого моделирования и календарного планирования;

1966-1969 гг. - первые программные средства для расчета сетевых графиков;

1967-1970 гг. - развитие стохастических и альтернативных сетевых моделей, учитывающих вероятностную природу различных элементов проекта.

К началу семидесятых годов методы управления проектами, основанные на сетевых методах, получили в стране свое развитие и широкое внедрение в различных отраслях народного хозяйства.

1970 годы — развитие системного подхода и программных средств для управления проектами:

Развитие и внедрение автоматизированных систем сетевого планирования и управления (СПУ).

Первые программные комплексы для управления проектами, содержащие:

Временной и стоимостный анализ и оптимизацию сроков и стоимости работ проектов;

Эвристические алгоритмы распределения ресурсов, выполняющие логический анализ сложных ситуаций и обладающие способностью самообучения, с удобным пользовательским интерфейсом.

Первые комплексы программ для многопроектного управления программой деятельности организации с учетом ее целей и ресурсных возможностей.

Создание автоматизированных систем управления (АСУ) организациями и предприятиями (АСУП) в различных отраслях народного хозяйства.

1980 годы - создание интегрированных систем управления:

Создание интегрированных автоматизированных систем управления (ИАСУ) становится основой технической политики в области автоматизации производства и управления и др.

Основой интегрированных систем управления явились:

Вертикальная интеграция всех уровней управления системы от АСУ технологических процессов до государственной системы управления.

Горизонтальная интеграция функций управления по фазам жизненного цикла создания продукта и всех связанных с ним видов деятельности;

«Интеграция обеспечивающей части ИАСУ включала информационную, техническую и организационную интеграцию системы.

ИАСУ создавались с начала 80-х годов во многих крупных промышленных и строительных организациях, объединениях, главках и министерствах.

Накопленные достижения и опыт в создании ПАСУ в значительной мере используются при разработке систем управления проектами.

1990 годы - развитие и внедрение профессионального управления проектами:

Октябрь 1990 г. - создание Советской (ныне Российской) Ассоциации Управления Проектами COBHET;

Начало нового этапа в развитии профессионального управления проектами на основе трансферта мирового опыта и отечественных достижений;

Изучение возможности использования УП как методов и средств управления реформами;

Развитие современных методов и средств УП, отвечающих условиям России;

Создание рынка профессиональных услуг и программных продуктов по управлению проектами;

1994—1999 гг. - разработка и ввод в действие национальной программы подготовки и сертификации менеджеров проекта на основе международных и национальных требований к компетентности и стандартам IPMA/COBHET.

Начало подготовки специалистов по управлению проектами в ВУЗах;

Начало применения УП в нетрадиционных сферах: социальные и экономические проекты и др.;

Начало разработки и использования в УП новых информационных технологий на основе всемирной компьютерной сети ИНТЕРНЕТ.

Профессиональный подход к управлению проектами начинает получать все более широкое распространение в различных сферах деятельности и важнейших отраслях экономики России и других бывших республиках СССР, что, в частности, наглядно продемонстрировали Международные симпозиумы по управлению проектами, организованные COBHET в 1991-1999 гг.

2000 годы - новые направления и сферы приложения управления проектами:

Широкое внедрение методологии и средств УП в проектно-ориентированный бизнес, общество и государственное управление (международные, национальные проекты, федеральные и региональные программы). Переход от финансирования по объектам к финансированию по проектам и программам.

Появление проектно-ориентированных организаций с сертифицированным персоналом, матричными структурами управления, проектными офисами,

корпоративными стандартами и т.д.

Июнь 2003 года — в Москве успешно проведен первый в истории России Всемирный Конгресс по Управлению Проектами.

Развитие фундаментальных основ и методологии УПП:

Системная модель и методология управления проектами;

Методы стратегического управления и сбалансированной системы показателей в проектно-ориентированных организациях;

Гармонизация образования и сертификации специалистов;

Управление знаниями, построение баз знаний в проектно-ориентированных организациях.

Интенсификация высшего и послевузовского образования по УПП.

Содействие реальному и массовому формированию профессионального сообщества специалистов в области управления проектами в регионах России, в том числе проведение в 2005 и 2007 гг. в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде Международных Симпозиумов COBNET по управлению проектами.

С 2004 года издаётся журнал «Управление проектами» Московского отделения PMI (формат Magazine).

С 2005 года COBNETом и ИД «Гребенников» издается журнал «Управление Проектами и Программами» (формат Journal).

С 2004 г. в Москве и с 2006 г. в Санкт-Петербурге ежегодно проводятся Международные конференции российских отделений PMI.

2007-2008 гг. — разработка корпоративных стандартов уровня предприятия, начало сертификации организаций на уровень технологической зрелости.

2008 г. — по программе 4-х уровневой системы сертификации IPMA/COBNET прошло сертификацию свыше 1000 специалистов.

2009 г. - разработана и введена в действие национальная программа подготовки и сертификации специалистов в области управления проектами на основе новых версий международных (ICB 3.0) и национальных (НТК 3.0) требований к компетентности и стандартов IPMA/COBNET.

2008-2010 гг. - методы и средства антикризисного проектного управления в условиях глобального экономического спада и их внедрение в практику для смягчения и преодоления возможных последствий.